

Elektronikas un datorzinātņu institūta konsolidācijas īstenošanas nacionālo rādītāju plāns

Nr. p.k.	Konsolidācijas īstenošanai plānotās darbības	Plānotie pasākumi / veicamās darbības	Pasākumu / veicamo darbību izpildes rādītāji	Rādītāju apliecinājumi	Pasākumu / veicamo darbu izpildes termiņi
1.	Strukturālo pārmaiņu īstenošana:				
1.1	ārējās konsolidācijas ietvarā	Divu zinātnisko institūtu konsolidācija	Konsolidēti divi zinātniskie institūti (EDI un FEI); Likvidēts FEI.	Iesniegti IZM priekšlikumi Zinātniskās darbības likuma grozījumiem; LZP iesniegta informācija institūtu reorganizāciju atzinuma saņemšanai; IZM iesniegta nepieciešamā informācija MK lēmuma projektam par institūtu reorganizāciju.	2024. gads
		Jaunas struktūrvienības izveide	Izveidota jauna EDI struktūrvienība.	Institūcijas iekšējais normatīvais akts.	2024. gads
2.	Pārmaiņu vadība un stratēģiskā komunikācija:				
2.1	Pārmaiņu vadība un stratēģiskā komunikācija	Pārmaiņu vadības un stratēģiskās komunikācijas plāna izveide	Izveidots pārmaiņu vadības un stratēģiskās komunikācijas plāns.	Pārmaiņu vadības un stratēģiskās komunikācijas plāna dokumentācija.	2024.g. apr. - 2024.g. jūl.
2.2		Pārmaiņu vadības un stratēģiskās komunikācijas plāna īstenošana	Sekmīga konsolidācija.	Atskaites par paveikto.	2024.g. aug. - 2026.g. maijs
3.	Pārvaldības uzlabošana				

3.1	Pārvaldības uzlabošana	Informācijas un dokumentu aprites sistēmu specifikāciju izstrāde un iepirkumi	Informācijas un dokumentu aprites sistēmas specifikācija un iepirkumu dokumentācija	Iepirkuma izsludināšana ar tehnisko specifikāciju; Iepirkumu komisijas ziņojumi un protokoli; Noslēgtie līgumi.	2024.g. apr. - 2024.g. sept.
3.2		Informācijas un dokumentu aprites sistēmu izstrāde un ieviešana	Izveidota un pilnībā funkcionējoša informācijas un dokumentu aprites sistēma	Pieņemšanas nodošanas akts(i).	2024.g. okt. - 2026.g. maijs
4.	Pētniecības infrastruktūras uzlabošana				
4.1	Pētniecības infrastruktūras uzlabošana	Specifikāciju izstrāde un iepirkumi laboratorijas aprīkojumam un tā izvietošana	Mūsdienīgs laboratorijas aprīkojums	Tehniskās specifikācijas, iepirkumu dokumentācija, noslēgtie līgumi, piegādātie pamatlīdzekļi, to skaits	2024.g. apr. - 2026.g. jan.
4.2		Specifikāciju izstrāde un iepirkumi datu centram un tā integrēšana	Jaunas komponentes datu centram	Tehniskās specifikācijas, iepirkumu dokumentācija, noslēgtie līgumi, piegādātie pamatlīdzekļi, to skaits	2024.g. apr. - 2026.g. jan.
4.3		Specifikāciju izstrāde un iepirkumi telpu pielāgošanai un telpu pielāgošana	Pielāgotas laboratorijas telpas	Tehniskās specifikācijas, iepirkumu dokumentācija, noslēgtie līgumi, to skaits	2024.g. apr. - 2025.g. dec.
5.	Akadēmiskās karjeras grantu īstenošana:				
5.1	Zinātnieku granti	Attiecīgo grantu konkursu izsludināšana un konkursu rezultātu izziņošana.	Piešķirto grantu veids un skaits	Paziņojumi par grantu konkursu izsludināšanu, t.sk. konkursu nolikumi; komisiju slēdzieni par grantu konkursu rezultātiem, t.sk. ar informāciju par piešķirto granta viedu, tā saņēmējiem, veicamajiem pētījumiem	2024.g. apr.

5.2.		Pētījumu īstenošana grantu ietvaros	Ziņojumi par pētījumu rezultātiem grantu ietvaros (publikācijas, dalība konferencēs, u.c.), to skaits	Pētnieku ziņojumi par pētījumu rezultātiem/starprezultātiem.	2024.g. apr. - 2026.g. maijs
6.	Iekšējie pētniecības un attīstības granti				
6.1	Iekšējie pētniecības un attīstības granti	Attiecīgo grantu konkursu izsludināšana un konkursu rezultātu izziņošana.	Piešķirto grantu veids un skaits	Paziņojumi par grantu konkursu izsludināšanu, t.sk. konkursu nolikumi; komisiju slēdzieni par grantu konkursu rezultātiem, t.sk. ar informāciju par piešķirto grantu viedu, tā saņēmējiem, veicamajiem pētījumiem	2024. g. jūn.
6.2		Pētījumu īstenošana grantu ietvaros	Ziņojumi par pētījumu rezultātiem grantu ietvaros (publikācijas, dalība konferencēs, u.c.), to skaits	Pētnieku grupu ziņojumi par pētījumu rezultātiem/starprezultātiem.	2024.g. jūn. - 2026.g. maijs
7.	Projekta vadība, īstenošana un konsolidācijas administratīvie pasākumi				
7.1	Projekta vadība, īstenošana un konsolidācijas administratīvie pasākumi	Projekta vadība, īstenošana un konsolidācijas administratīvie pasākumi	Sekmīgi pabeigts konsolidācijas projekts atbilstoši konsolidācijas plānam	Projekta saturiskās un finanšu atskaites; Komunikāciju pasākumu kopums, tai skaitā viens plašāka mēroga publicitātes pasākums	2024.g. apr. - 2026.g. maijs