

Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai

2024. gada 28. februāris

Pirmā Uzraudzības padomes sanāksme



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Nacionālais
attīstības plāns

Uzraudzības padomes mandāts

Projekta tiesību akti un darbības plāns

01

Pārmaiņas pret iepriekšējo

Projekta rezultāti kā galvenais attiecināmības pamats un astoņas sekundārās analītikas

02

Sekundārie pētījumi

Uzsāktās un plānotās padziļinātās izpētes

03

Riski un ieguvumi

Risku vadība un ieguvumu, arī rezultātu, vadība

04

Rezultāti un plāni

Projekta rezultāti 2022.-2023. gadā
(līdz pat 28.02.2024.) un
dažādos termiņos plānotais


05

Darba kārtība

A photograph of a child sitting at a wooden desk, writing in a spiral-bound notebook with a yellow pencil. The child is wearing a white long-sleeved shirt. The notebook is open, and the child's hands are visible as they write. The background is slightly blurred, showing a wooden desk and some other items like a pencil and a small container.

Uzraudzības padomes mandāts
un projekta darbības ietvars

Starptautiskie salīdzinošie pētījumi ir **nozīmīgi** izglītības kvalitātes monitoringam un pilnveidei



Avots: Pont & Gouedard, OECD, 2021.

Uzraudzības padomes un projekta darbības ietvars

[Uzraudzības padomes nolikums](#), 21.01.2024.

[Uzraudzības padomes sastāvs](#), 12.02.2024.


[Projekta IZM iekšējie noteikumi](#), 19.05.2023. un groz. 3.11.2023.

[Projekta MK 374. noteikumi](#), 4.07.2023.

[Projekta plāns](#), 16.02.2023. un groz. 28.02.2024.

[Projekta komanda](#)

Starptautisko izglītības pētījumu projekta (4.2.2.5. projekts) Uzraudzības padomes nolikums



Starptautisko izglītības pētījumu Uzraudzības padomes sastāvs

Padomes vadītāja:
valsts sekretāra p.i. Ilze Saleniece

Padomes vadītāja vietnieks:
AIZD RIS3 vienības vadītājs
Edvards Francis Kuks

Padomes sanāksmes protokolē
projekta vadītājs

Padomes locekļi ar balstiesībām

ID pārstāve: Olita Arkle

IKVD pārstāve: Inita Juhņēviča

AIZD pārstāve: Diāna Laigniece

VISC pārstāve: Diāna Šavalgina

PPID pārstāve: Laura Vikšere

Padomes locekļi novērotāja statusā

LU pārstāve: Ina Druviete

CFLA pārstāve: Inguna Taukača

CFLA pārstāve: Ilze Jodele

CSP pārstāve: Baiba Zukula

Padomes darbā ir tiesības piesaistīt kā
ekspertus arī SFD kolēģus

Starptautiskie izglītības pētījumi un datu analīzes programmas

OECD TALIS

IEA PIRLS

IEA TIMSS

OECD PISA

IEA ICCS

IEA ICILS

OECD
PIAAC

OECD INES

OECD CERI

EK SGIB

Iekšējie noteikumi par starptautisko izglītības pētījumu un datu analīzes programmu projekta īstenošanu

Vispārīgie
jautājumi

Tiesiskā bāze

Atbildīgā
amatpersona

2023.janv.-
2029.dec.

Projekta
vadība un
īstenošana

Projekta
vienība

Galvenie
pienākumi

Sadarbības
partneru
atlase

Kritēriji un
kārtība

1. piel.
Novērtēšana

Nodevumu
vērtēšana

Primārā
izpēte

Sekundārā
izpēte

Iepirkumu
organizēšana

Atsauce uz
IZM iep.not.

Termiņi un
koordinēšana

Projekta
uzraudzība

Risku analīze

Uzraudzības
padome

Rezultātu un
dokumentu
glabāšana

Rezultātu
glabāšana

Personāla
dokumenti

Finanšu
dokumenti

Starptautiskie izglītības pētījumi un datu analīzes programmas

OECD TALIS

IEA PIRLS

IEA TIMSS

OECD PISA

IEA ICCS

IEA ICILS

OECD
PIAAC

OECD INES

OECD CERI

EK SGIB

MK 04.07.2023. noteikumi Nr.374 par starptautisko izglītības pētījumu un datu analīzes programmu projekta īstenošanu

Vispārīgie
jautājumi

Dalība 8
pētījumu ciklos

Dalība 3 datu
programmās

8 sekundārās
analītikas

Investīcijas
apjoms

Prasības projekta iesniedzējam
un sadarbības partneriem

Projekta uzsākšanas
kārtība

Finansējuma saņēmēja
pienākumi

Sadarbības partneru
kopas definējums

Sadarbības partneru
pienākumi

Atbalstāmās darbības un
attiecināmās izmaksas

Atbalstāmo darbību
kopas definējums

Tiešās un netiešās
attiecināmās izmaksas

Neparedzētās
izmaksas, 5%

Vienkāršo izmaksu
veidi

Pasākuma īstenošanas
nosacījumi


Līdz 2029. gada
31. decembrim

Uzraudzības
padomes sastāvs

Publicitātes
pienākumi

Finanšu plūsmas
nodalīšana

Starptautiskā izglītības pētījuma un starptautiskās datu analīzes programmas struktūrshēma



Projekta komanda





Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai 4.2.2.5. projekta darbību regulējošo tiesību aktu ietvaru.
2. Pieņemt zināšanai 4.2.2.5. projekta komandas darbības plāna otro versiju.

Pārmaiņas salīdzinot ar
iepriekšējo projektu

Vienkāršoto izmaksu metodikas –
centrā ir rezultāta izvērtēšana

Budžeta projekts

Attiecībā uz sadarbības partneriem, ievērojot MKN
21. punktā noteiktās izmaksu pozīcijas.


Vienas vienības izmaksu standarta likme

Attiecībā uz finansējuma saņēmēju, ievērojot MKN
20.1. apakšpunktā noteikto atlīdzības izmaksu
pozīcijas.



Valsts izglītības
saturs centrs

Starptautiskās skolēnu snieguma vērtēšanas programmas



- **ICCS** (Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums)
- **ICILS** (Starptautiskais datorprasmju un informācijpratības pētījums)
- **PISA** (Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma)
- **TIMSS** (Starptautiskais matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījums)
- **PIRLS** (Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums)

Pētījumu un programmu datu nodrošinājums,
kā arī primārās un sekundārās izpētes ziņojumi –
aktuāli dati un pētījumi ID, AIZD, PPID, PIAD, IKVD un VISC vajadzībām!

	INES datu nodrošināšana – CSP
	primārā – LU
	sekundārā – LU
	datu programmas & bāzes – ministrija

MK noteikumi	Pētījums, programma	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.2.1.	OECD INES (datu programma)		īkgadējais EAG ziņojums	īkgadējais EAG ziņojums	īkgadējais EAG ziņojums	īkgadējais EAG ziņojums	īkgadējais EAG ziņojums	īkgadējais EAG ziņojums
5.2.2.	OECD CERI (datu programma)		informācija par pētījumiem	informācija par pētījumiem	informācija par pētījumiem	informācija par pētījumiem	informācija par pētījumiem	informācija par pētījumiem
5.2.3.	EK SGIB (datu programma)		īkgadējais EK monitoringa ziņojums	īkgadējais EK monitoringa ziņojums	īkgadējais EK monitoringa ziņojums	īkgadējais EK monitoringa ziņojums	īkgadējais EK monitoringa ziņojums	īkgadējais EK monitoringa ziņojums
5.1.1.	PISA 2025 datu vākšana un primārā analīze			pētījuma procesa monitorings	primārās izpētes ziņojums	komanda var pētīt datus		
5.3.1.	PISA 2022 sekundārā analīze		komanda var pētīt datus	komanda var pētīt datus	sekundārās izpētes ziņojums			
5.1.2.	TALIS 2024 datu vākšana un primārā analīze		pētījuma procesa monitorings	primārās izpētes ziņojums	komanda var pētīt datus			
5.3.2.	TALIS 2024 sekundārā analīze				sekundārā ziņojuma pasākums			
5.1.3.	TIMSS 2023 datu vākšana un primārā analīze	pētījuma procesa monitorings	primārās izpētes ziņojums	komanda var pētīt datus				
5.3.5.	TIMSS 2019 sekundārā analīze		sekundārās izpētes ziņojums					
5.3.5.	TIMSS 2023 sekundārā analīze				sekundārās izpētes ziņojums			
5.1.4.	PIRLS 2026 datu vākšana un primārā analīze				pētījuma procesa monitorings	primārās izpētes ziņojums	komanda var pētīt datus	
5.3.4.	PIRLS 2021 sekundārā analīze		komanda var pētīt datus	sekundārās izpētes ziņojums				
5.1.5.	ICILS 2023 datu vākšana un primārā analīze	pētījuma procesa monitorings	primārās izpētes ziņojums	komanda var pētīt datus				
5.3.6.	ICILS 2023 sekundārā analīze			sekundārās izpētes ziņojums				
5.1.5.	ICILS 2028 datu vākšana un primārā analīze						pētījuma procesa monitorings	primārās izpētes ziņojums
5.1.6.	PIAAC 2022-2023 primārā analīze		primārās izpētes ziņojums	komanda var pētīt datus				
5.3.3.	PIAAC 2022-2023 sekundārā analīze			sekundārās izpētes ziņojums				
5.1.7.	ICCS 2027 datu vākšana un primārā analīze					pētījuma procesa monitorings	primārās izpētes ziņojums	komanda var pētīt datus
5.3.7.	ICCS 2022 sekundārā analīze		komanda var pētīt datus	sekundārās izpētes ziņojums				



Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai 4.2.2.5. projekta VIM izstrādes gaitu.
2. Pieņemt zināšanai pētījumu periodus, kuros ir pieejami aktuālie dati rīcībpolitikai.

Uzsāktie un plānotie
sekundārie pētījumi


IEA PIRLS 2021 un IEA TIMSS 2019 padziļinātās izpētes tēmas un pētījumu starprezultāta un rezultātu iesniegšanas termiņi. Pētījumu vajadzība nostiprināta MKN 374 5.3.4. un 5.3.5. apakšpunktā.

Periods un uzdevuma posms	IEA PIRLS 2021	IEA TIMSS 2019
07.11.2023.	Uzaicinājums pieteikties dalībai	
14.11.2023.	Informatīvais seminārs par pētījumu	
23.11.2023.	Pieteikumu iesniegšana	
30.01.2024.	Līgums ar atlasīto pretendentu	
Pētījuma pirmais starprezultāts (uzdevums)	Identificēt kognitīvo prasmju jomas, kurās nepieciešamas efektīvākas mācību metodes, efektīvāks atbalsts skolēniem, mērķētāki pasākumi: vispārēja metodiskā materiāla piedāvājums skolām	
Pirmā starprezultāta termiņš	2024. gada 31. marts	
Pētījuma gala uzdevumi	Veikt starptautisko un nacionālo salīdzinājumu par mērķēto pasākumu efektivitāti	
	Statistiski nozīmīgu ietekmju padziļināta izpēte, balstoties 2024. gada 1. ceturkšņa rezultātos	
	PIRLS 2021 un PISA 2022 ietekmējošo faktoru salīdzinājums	TIMSS 2019 un 9. klases centralizēto eksāmenu novērtējums
Gala nodevumu termiņš	2025. gada 31. marts	2024. gada 15. novembris, gatavojoties TIMSS 2023 primārās analītikas rezultātu prezentēšanai

IEA ICCS 2022 padziļinātās izpētes tēmas un pētījumu starprezultāta un rezultātu iesniegšanas termiņi. Pētījuma vajadzība nostiprināta MKN 374 5.3.7. apakšpunktā.

Periods un uzdevuma posms	IEA ICCS 2022
11.01.2024.	Uzaicinājums pieteikties dalībai
18.01.2024.	Informatīvais seminārs par pētījumu
1.02.2024.	Pieteikumu iesniegšana
1.03.2024. (indikatīvi)	Līgums ar atlasīto pretendentu
Pētījuma pirmais starprezultāts (uzdevums)	<p>Veikt analīzi par skolēnu pašpārvaldi kā vienu no (agrīnām) pilsoniskās līdzdalības formām, tās lomu un iespējām pilsoniskās līdzdalības prasmju stiprināšanai mācību saturā;</p> <p>Veikt analīzi par vispārējās vidējās izglītības starpdisciplinārā kursa “Projekta darbs” (70 stundas) ietvaros skolēnu īstenoto sabiedrisko darbu (pilsoniskās līdzdalības iniciatīvu), analizējot sabiedriskā darba izvēles īpatsvaru (salīdzinot ar citām iespējām), izvēlētās tēmas un mērķus, un citus aspektus.</p>
Pirmā starprezultāta termiņš	2024. gada 31. maijs
Pētījuma gala uzdevumi	Veikt pilsoniskās piederības padziļinātu izpēti, izmantojot arī OECD PISA 2022 datu rezultātus.
	Veikt skolēnu pilsoniskās identitātes padziļinātu izpēti piederības Eiropas/ES kontekstā, t.sk. salīdzinot to ar citu ES dalībvalstu skolēnu datiem.
	Piedāvāt pētījumos un pierādījumos balstītas mācīšanas un mācīšanās stratēģijas un tehnikas skolēnu un skolotāju pilsoniskās izglītības kompetences (apvienojot zināšanas, prasmes, attieksmi) attīstībai un stiprināšanai.
Gala nodevumu termiņš	2025. gada 28. februāris

Sadarbības partneru īstenotās sekundārās izpētes un arī projekta komandas darbi, kas uzsākas līdz ar primāro datu pieejamību





Nolēma:

1. Apstiprināt padziļinātās izpētes analītisko tvērumu.
2. Ievērojot PIAAC pētījuma plašo tvērumu, nodrošināt Cilvēkkapitāla komisijas informēšanu par pētījuma rezultātiem un atbalstīt starpnozaru mērķgrupu informēšanu.

Projekta riski un ieguvumi,
to vadība

datu nodrošinājums

Datos balstītu rekomendāciju trūkums

- Latvijas pārstāvju vienota prioritāšu pieeja darbā starptautiskajos pētījumu konsorcijs
- Pētījuma rezultātu ilgtspējas nodrošinājums: publikācijas, studiju process un nozaru lēmumi

Datu nodrošinājuma riski

- Elastības finansējuma trūkums
- Novirzes pētījumu tvērumos un dalības maksu apmēros
- Nepietiekamas izlases risks

Tehniskie riski

- Vienkāršoto izmaksu metodiku kavēšanās
- Centralizētās izmaiņas atlīdzībā un ar to saistītais kapacitātes risks



datos balstītas rekomendācijas

Datu rekomendāciju riska mazināšana

- Ministrija paredz 2024. gadā izstrādāt saturiskos akcentus darbam starptautiskajās organizācijās
- Audzēt sekundārās izpētes kapacitāti

Datu nodrošinājuma risku mazināšana

- Savlaicīga informatīvo ziņojumu sagatavošana
- Grantu izmantošana, JPI/PP, ietaupījumi (8.3.6.1. projekta palīdzība), produktivitātes kāpums
- IL 13. panta papildinājums ar trešo apakšpunktu

Tehnisko risku mazināšana

- Plānota VIM izstrāde līdz 2024. gada beigām
- Iespējama satura eksperta pāreja uz 0,5 slodzi

leguvumu vadība

Iedomājamies, ka esam, piemēram, 2037. gadā

Mēs zinām, kā mēs
kļūvām par labākajiem
ES DV izglītības jomā.



Kā mēs spējam radīt
jaunas domu uzbūves
homo novus?

Kas mums jāva audzēt
KFP, arī pie limitēta L
un K iespējām?






Nolēma:

1. Uzdot projekta vadītājam risku vadības un ieguvumu vadības plānu izstrādi apstiprināšanai nākamajā Uzraudzības padomes sanāsmē.

Projekta rezultāti
un plāni


Kopumā investīciju progress ir 15,9%. Vidējais progress būtu 16,7% gadā. Pirmā gada temps ir pieņemams.

Projekta plānoto investīciju progress
statuss: 28.02.2024.



2023. gada 15. decembrī iesniegts pirmais maksājumu pieprasījums 83 911,68€ apjomā

Plānotie maksājumu pieprasījumi 4.2.2.5. projekta periodā



Projekta darbības: valsts dalības nodrošināšana pētījumos un programmās

Pārskata periods: no 2022. gada 1. oktobra līdz 2024. gada 28. februārim

Pārskata periodā galvenais paveiktais: nodrošināta nepārtrauktība

1. mp jeb līdz 01.12.2023.
no 01.12.2023. līdz 28.02.2024.
kopējais darbības periods

Nr.	Valsts dalība – (saīsināts apraksts)	mēr- vienība	skaits		2022		2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				Ilgums (mēnešos)	
			periodā	kopā	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	periodā*	kopā				
1	kopā nodrošināta	skaits	10	5 41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17	87				
d1	– OECD PISA 2025	skaits	0	4 3					X	X				X			X		X											2	36					
d2	– OECD TALIS 2024	skaits	1	3				X	X				X																	6	36					
d3	– OECD PIAAC 2022-23	skaits	0	1					X																					2	12					
d4	– IEA PIRLS 2026	skaits	1	5 4				X	X				X			X		X			X								2	48						
d5	– IEA TIMSS 2023	skaits	2	2				X	X																				14	24						
d6	– IEA ICCS 2027	skaits	0	5						X	X			X		X		X		X		X							2	60						
d7	– IEA ICILS 2023	skaits	5	5	X	X	X	X	X																				17	27						
d8	– IEA ICILS 2028	skaits	0	5										X	X		X		X		X		X		X		X		0	60						
d9	– OECD INES	skaits	0	6					X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		2	72						
d10	– OECD CERI	skaits	1	7				X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		14	84						
d43	– EK SGIB (nav dm)																												14	84						

Pamatojums izpildei: faktiskās izmaksas

Dokumenti: dalības maksu rēķini un Valsts Kases maksājumu dokumenti

* 2024. gada februāri ieskaitot

Projekta darbības: datu savākšana pētījumos un programmās

Pārskata periods: no 2023. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 28. februārim

Pārskata periodā galvenais paveiktais: noslēgti saistību līgumi ar Sadarbības partneriem

	avansa maksājums Sadarbības partneriem
	kopējais darbības periods

Nr.	Datu savākšana – (sāsināts apraksts)	mēr- vienība	skaits		2022		2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				Ilgums (mēnešos)	
			periodā	kopā	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	periodā*	kopā
2	kopā nodrošināta	skaits**	2	13			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	84
d44	– OECD PISA 2025	skaits	0	1				X	X	X	X	X	X	X	X	X																		8	27	
d12	– OECD TALIS 2024	skaits	0	1			X	X	X	X	X	X																						14	24	
d13	– IEA PIRLS 2026	skaits	0	1						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														2	42
d14	– IEA TIMSS 2023	skaits	1	1			X	X	X	X																								14	15	
d15	– IEA ICCS 2027	skaits	0	1									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	39	
d16	– IEA ICILS 2023	skaits	1	1			X	X	X	X																								12	12	
d17	– IEA ICILS 2028	skaits	0	1													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	39	
d18	– OECD INES	skaits	0	6						X				X			X			X			X				X						2	72		

** datu kopa

* 2024. gada februāri ieskaitot

Pamatojums izpildei: vienkāršoto izmaksu metodika (izstrādē)

Dokumenti: līdz VIM apstiprināšanai strādājam līdzvērtīgi faktisko izmaksu pieejai

Projekta darbības: pētījumu datu primārā analīze

Pārskata periods: no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 28. februārim

Pārskata periodā galvenais paveiktais: noslēgti saistību līgumi ar Sadarbības partneriem

	avansa maksājums Sadarbības partneriem
	kopējais darbības periods

Nr.	Primārā analīze – (saīsināts apraksts)	mēr- vienība	skaits		2022		2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				Ilgums (mēnešos)		
			periodā	kopā	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	periodā*	kopā	
3	kopā nodrošināta	ziņojums	0	8							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	72
d19	– OECD PISA 2025	ziņojums	0	1								X				X	X	X	X	X	X														0	21	
d20	– OECD TALIS 2024	ziņojums	0	1									X	X	X	X	X																		0	15	
d21	– OECD PIAAC 2022-2023	ziņojums	0	1							X	X	X	X																					0	12	
d22	– IEA PIRLS 2026	ziņojums	0	1																		X	X	X											0	9	
d23	– IEA TIMSS 2023	ziņojums	0	1							X	X	X	X																					2	12	
d24	– IEA ICCS 2027	ziņojums	0	1																				X	X	X	X								0	12	
d25	– IEA ICILS 2023	ziņojums	0	1							X	X	X	X																				2	12		
d26	– IEA ICILS 2028	ziņojums	0	1																							X	X	X	X				0	12		

* 2024. gada februāri ieskaitot

Pamatojums izpildei: vienkāršoto izmaksu metodika (izstrādē)

Dokumenti: līdz VIM apstiprināšanai strādājam līdzvērtīgi faktisko izmaksu pieejai

Projekta darbības: pētījumu datu sekundārā analīze

Pārskata periods: no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 28. februārim

Pārskata periodā galvenais paveiktais: noslēgti saistību līgumi ar Sadarbības partneriem

	avansa maksājums Sadarbības partneriem
	kopējais darbības periods

Nr.	Sekundārā analīze – (sāsināts apraksts)	mēr- vienība	skaits		2022		2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				Ilgums (mēnešos)	
			periodā	kopā	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	periodā*	kopā
4	kopā nodrošināta	ziņojums	0	8							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	36
d27	– OECD PISA 2022	ziņojums	0	1										X	X	X	X																	0	12	
d28	– OECD TALIS 2024	ziņojums	0	1													X	X	X	X														0	12	
d29	– OECD PIAAC 2022-2023	ziņojums	0	1										X	X	X	X																	0	12	
d30	– IEA PIRLS 2021	ziņojums	0	1							X	X	X	X	X																			2	15	
d31	– IEA TIMSS 2019	ziņojums	0	1							X	X	X	X																				2	12	
d32	– IEA TIMSS 2023	ziņojums	0	1										X	X	X	X																	0	12	
d33	– IEA ICCS 2022	ziņojums	0	1							X	X	X	X	X																			0	12	
d34	– IEA ICILS 2023	ziņojums	0	1										X	X	X	X																	0	12	

* 2024. gada februāri ieskaitot

Pamatojums izpildei: vienkāršoto izmaksu metodika (izstrādē)

Dokumenti: līdz VIM apstiprināšanai strādājam līdzvērtīgi faktisko izmaksu pieejai

Projekta darbības: ministrijas komandas darbs

Pārskata periods: no 2023. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 28. februārim

Pārskata periodā galvenais paveiktais: noslēgti saistību līgumi ar Sadarbības partneriem

	1. mp jeb līdz 01.12.2023.
	no 01.12.2023. līdz 28.02.2024.
	avansa maksājums ministrijai
	kopējais darbības periods

Nr.	Komandas darbs – (sāsināts apraksts)	mēr- vienība	skaits		2022		2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				Ilgums (mēnešos)			
			periodā	kopā	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	periodā*	kopā		
5	projekta ikdiena						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	84
d35	– komanda	slodzes	5	6			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	84
d36	– ekspertu piesaiste	eksperti	0	16			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	84	
d37	– darba grupas, u.c.	komandē- jumi	9	60			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	84	
6	komunikācija						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	84
d38	– popularizēšana	jāpār- skata					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	84
d41	– semināri	jāpār- skata					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	84
d42	– mērķgrupas	jāpār- skata					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	84
7	rekomendācijas						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	84

* 2024. gada februāri ieskaitot

Pamatojums izpildei: atlīdzībai vienkāršoto izmaksu metodika (izstrādē), pārējiem izdevumiem faktiskās izmaksas

Dokumenti: līdz VIM apstiprināšanai strādājam līdzvērtīgi faktisko izmaksu pieejai



Nolēma:

1. Apstiprināt ziņoto darbību izpildi.



Šobrīd aktuāli:

01

PISA un PIRLS dalības maksas

02

Komunikācijas darbības

03

Atlīdzības jautājums

04

Maksājumu pieprasījumu
biežums → nav nepieciešams
kā grozījums!



Nolēma:


1. Apstiprināt ziņoto darbību izpildi.
2. Apstiprināt plānoto grozījumu tvērumu, izņemot mp biežuma maiņu, kas ir Vienošanās standartsaturā.

2024: kopskats



1. CETURKSNIS	2. CETURKSNIS	3. CETURKSNIS	4. CETURKSNIS
janvāris	aprīlis	jūlijs	oktobris
<ul style="list-style-type: none">• Žanete un Elīna pulciņā• līgumi + finanšu pārbaudes• ICCS 2022 sek atlase →	<ul style="list-style-type: none">• PIRLS 2021 un TIMSS 2019 sekundārās analīzes pirmie rezultāti• priekšdarbi PIRLS NRC	<ul style="list-style-type: none">• SGB4 ikgadējais atjaunojums• priekšdarbi EAG 2024• ICCS 2027 Erasmus+ grants	<ul style="list-style-type: none">• reģionālie PIAAC• priekšdarbi ICILS 2023, TIMSS 2023, PIAAC• CERI kopsavilkums
februāris	maijs	augusts	novembris
<ul style="list-style-type: none">• UNESCO 7/02• TALIS 15/02-30/03• ICCS ES DV 20/02• UP#1 28/02 + plāns 2.var.	<ul style="list-style-type: none">• priekšdarbi PIRLS NRC• studentu darbu konkurss• PIRLS 2021 db SAP BO	<ul style="list-style-type: none">• priekšdarbi EAG 2024• domājam par iespēju vasaras semināram/stundām super datu super skolotājiem	<ul style="list-style-type: none">• ICILS 2023 12/11• priekšdarbi TIMSS 2023 un PIAAC
marts	jūnijs	septembris	decembris
<ul style="list-style-type: none">• PISA izm. 01/04-30/04• risku vadība 1.var.• comm stratēģija 1.var.	<ul style="list-style-type: none">• PIRLS NRC Rīgā 2/06-7/06• IEA ICCS 2027 līgums• PISA <i>creative thinking</i>	<ul style="list-style-type: none">• EAG 2024• reģionālo PIAAC priekšdarbi• nākamā gada un VTbil finanšu plāni & pārbaudes	<ul style="list-style-type: none">• TIMSS 2023 4/12• PIAAC 2022-2023• SGIB kopsavilkums


2024: pētījumi



Komunikācijas mērķis un auditorija

Dalīties zināšanās un datos ar


- praktiķiem: skolu vadību, skolotājiem
- pētniekiem
- politikas veidotājiem



Prioritātes

Iekšējā komunikācija –
IZM ietvaros un ar politikas
veidotājiem

Ārējā komunikācija –
"zināšanu brokeris" un
domnīca



Uzdevumi

Stāstīt par starptautisko
izglītības pētījumu aktualitātēm

Nodrošināt datus un to analītiku

Piedāvāt scenārijus, datos balstītas versijas

Veicināt paļāvību uz datiem, datu pratību






Nolēma:

1. Apstiprināt ziņoto darbību izpildi.
2. Apstiprināt plānoto grozījumu tvērumu, izņemot mp biežuma maiņu, kas ir Vienošanās standartsaturā.
3. Uzdot projekta vadītājam komunikācijas stratēģijas un plāna izstrādi apstiprināšanai nākamajā Uzraudzības padomes sanāksmē.

OKTOBRIS

2024

pirmdiena	otrdiena	trešdiena	ceturtdiena	piektdiena	sestdiena	svētdiena
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	 23 Uzraudzības padome	24	25	26	27
28	29	30	31			

Uzraudzības padomes pirmās sanāksmes kopsavilkums

projekta	28.02.2024.	Plānojam: 23.10.2024.
– finanses	✓	✓
– saturiskie rādītāji	✓	✓
– komunikācijas plāns	✗	✓
– risku vadības plāns	✗	✓



Esam saziņā!

Dzīvajā ministrijas 306.telpā

Čiepstētavā – <https://twitter.com/edupetijumi>

Facebook – [Starpautiskie izglītības pētījumi](#)

starptautiskie.petijumi@izm.gov.lv

<https://www.izm.gov.lv/lv/projekts/daliba-starptautiskos-petijumos>

arī <https://starptautiskieizglitibaspetijumi.blogspot.com/>

